Exercices :
EXERCICE : 
Pour étude et réalisation d’un équipement public y compris logement, le programme architectural est le suivant : 
· Logement :
	Designation
	surface(m2)
	Designation
	surface(m2)

	Chambre  (enfants  )                   
	20
	Cuisine
	15

	Chambre  (parents )                    
	25
	Hall 
	12

	Salon
	32
	Garage
	14

	Salle de bain
	6
	
	


· Administration
	Designation
	Nombre 
	surface(m2)

	Hall de réception                      
	1
	120

	Bureau  de directeur
	1
	30

	Secrétariat  
	1
	16

	Bureau
	5
	20

	garage
	1
	60

	Sanitaires 
	2
	4


a) Il vous est demandé de donner une estimation pour étude et réalisation de cet équipement sachant que : 
· Le cout en TTC du m2 bâti pour un projet similaire est de : 35 000 DA / m2 bâti
· Le cout  des travaux de VRD (branchement électricité, Aep, gaz, téléphone, assainissement, et mur de clôture) est estimé en TTC à : 7OO OOO DA, les frais divers (laboratoire, ctc ,frais de publicité) sont estimés en 
TTC  à : 500 000 DA
b) Déterminer le cout objectif de l’étude en TTC et en HT du dit projet qui est fixé à 4% du montant global  
Exercice 02 : (4 p)
La surface totale du bâti d’un équipement public suivant le programme type est de 800 m2.
c) Il vous est demandé de donner une estimation prévisionnelle de cet équipement sachant que : Le cout en HT du m2 bâti pour un projet similaire y compris équipement en mobilier et travaux de VRD est de 50000 (DA)/ m2 bâti. (2p)
d) Donner une estimation en pourcentage, la rubrique travaux de genie civil et batiment 
La répartition du montant estimé en rubriques et en pourcentages y compris celle des travaux (determinée en 
question b) est la suivante : 5% pour étude et suivi, 10% pour les réseaux divers (électricité, plomberie, gaz et téléphone), 20% pour l’équipement en mobilier scolaire et le reste est réservé pour le divers (frais de publicité, CTC et étude de sol).
e) Donner l’estimation de chaque rubrique en HT et en TTC. (TVA=19%) (2

Exercice03
Afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens et renforcer en équipements   scolaires, la zone ouest de Tlemcen (Boudjmil), les autorités ont décidé de réaliser une école d’enseignement primaire d’une capacité de 200 élèves. Le programme prévisionnel type à ce projet préparé par la direction de l’éducation est comme suit :
	Désignation
	surface(m2)
	NBRE
	Désignation
	surface(m2)
	NBRE

	CLASSES
	72
	6
	DEGAGEMENT
	16
	6

	ADMINISTRATION
	60
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	REFECTOIRE
	200
	1

	SANITAIRES(garçons et filles)
	24
	1
	POSTE TRANSFO
	12
	1

	LOGE GARDIENT
	8
	1
	LOGEMENT
	80
	1


Le programme a été transmis à la direction des équipements publics (DEP) pour préparer une fiche technique d’inscription du dit projet.
 1/ Il vous est demandé de donner une estimation à ce projet sachant que le cout de réalisation du m2 bâti y compris l’équipements en mobilier pour un projet similaire est de 52000 DA (en TTC). (03 points) 
2/ Après avoir inscrit le projet, et vue l’urgence, le wali de Tlemcen a donné des instructions au directeur de la DEP pour inviter le   BEREG à préparer un dossier d’exécution pour lancer ce projet. Après démarches faites par la DEP et après une consultation sélective, l’ENTB TLEMCEN a été retenu pour la réalisation du projet.
 On vous demande de :
a) Citer les différents acteurs (intervenants) dans ce projet (02 points)
b) Définir : maitre de l’ouvrage et maitre de l’œuvre (02 points)
c) Citer Les missions constitutives du maitre  d'œuvre en bâtiment (02 points) 

Questions de cours 
1. Citer les acteurs principaux dans un projet de construction ? ‎
2. Est-ce que le dossier d'exécution peut être modifié pendant la réalisation des ‎‎travaux ? donner des explications ‎Quelles sont les pièces constitutives du dossier d'exécution ? ‎
3. Comment mesure-t-on la réussite d'un projet du point de vue de la maîtrise d'ouvrage ? 
4. Quel est le rôle du maître d'œuvre pendant la phase de réalisation du projet ? 
5. Quels sont les rôles que doit assurer le CTC (contrôleur technique de la construction) avant et pendant la réalisation ‎d’une construction
6. Répartir les tâches et missions suivantes par acteur(s) : (
a) Programmer des visites de chantier inopinées,
b) Réception du ferraillage de l’ensembles des éléments de la structure, 
c) Contrôle et visa des plans de structure (génie civil),
d) Préparation de l’avenant de clôture, 
e) Signature et payement des situations des travaux,
f) Notification d’une mise en demeure à l’entreprise,
g) Lancement des études de faisabilité, d'opportunité et d’impact sur l’environnement d’un projet,
h) Élaboration du planning de réalisation,
i) Elaboration du marché pour les travaux,
j) Elaboration du plan d’installation du chantier. 




